

Паспорт лин - проекта  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 236  
«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово  
**Оптимизация работы процесса заполнения и сдачи таблиц посещаемости.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий МБДОУ № 236  
Светлана Петровна Шкунденкова  
  
(подпись) С. П. Шкунденкова

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида» <b>С. П. Шкунденкова</b> <b>Процесс:</b> алгоритм заполнения и сдачи таблиц посещаемости <b>Границы процесса:</b> от момента начала заполнения до окончания сдачи таблиц <b>Руководитель лин-проекта</b> Шкунденкова Светлана Петровна <b>Команда лин-проекта:</b> Обласова Екатерина Владимировна старший воспитатель Трофимова Дина Викторовна старший воспитатель Деева Ольга Владимировна медсестра Никандрова Наталья Ивановна воспитатель</p>			<p style="text-align: right;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Длительный период ожидания сверки.</li> <li>2. Допущение воспитателями ошибок при заполнении табеля посещаемости.</li> <li>3. Несогласованность в работе участников процесса.</li> </ol>								
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса составления и обработки таблиц посещаемости воспитанников.</td> <td>180 мин.</td> <td>60мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сокращение времени протекания процесса заполнения табеля посещаемости воспитанников.</li> <li>2. Сокращение ошибок при заполнении табеля посещаемости воспитанников.</li> <li>3. Оптимизация рабочего времени участников процесса.</li> <li>4. Создан и внедрен в работу алгоритм «Заполнение табеля учета посещаемости воспитанников МБДОУ № 236</li> </ol>			Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса составления и обработки таблиц посещаемости воспитанников.	180 мин.	60мин.	<p style="text-align: right;"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин - проекта – «1» сентября 2022 г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с «1» 09.2022 г. по «8» 09.2022 г</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (с «10» 09.2022 г. по «14» 09.2022 г .)</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с «3» 10.2022 г. по «10» 10.2022 г .)</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с «17»10.2022г. по «23»10.2022г.)</li> <li>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «23» 10.2022г по «31» 10.2022г.)</li> <li>7. Внедрение улучшений (с «1»11.2022г. по «30»11.2022г.)</li> <li>8. Мониторинг результатов (с «1»12.2022г. по «8»12.2022г.)</li> <li>9. Закрытие лин - проекта («13»12.2022г.)</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («28»12.2022г.)</li> </ol>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель									
Сокращение времени протекания процесса составления и обработки таблиц посещаемости воспитанников.	180 мин.	60мин.									