

Паспорт лин - проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 236
«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово
"Организация работы по передаче информации, поступающей в ДОУ"

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 236

Светлана Петровна Шкунденкова

С.П. Шкунденкова

(подпись)

Общие данные:

Заказчик: МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида»

С. П. Шкунденкова

Процесс: обработка и передача поступающей информации в ДОУ

Границы процесса: от момента поступления информации до отправки ответа

Руководитель лин-проекта Шкунденкова Светлана Петровна

Команда лин-проекта: Бессонова Наалья Сергеевна зам. зав. по АХР

Обласова Екатерина Владимировна старший воспитатель

Трофимова Дина Викторовна старший воспитатель

Титова Лариса Владимировна специалист по кадрам

Обоснование:

1. Длительный процесс подготовки информации для ответа на запрос.
2. Много не нужной информации на электронной почте, среди которой можно упустить важную информацию.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на обработку и передачу информации, поступающей в ДОУ	180 мин.	40мин.
2. Оптимизация работы с электронной почтой	60мин.	15 мин.

Эффекты:

1. Сокращение времени передачи информации, через использование мессенджеров.
2. Оптимизация рабочего времени участников процесса обработки и передачи информации поступающей в ДОУ.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин - проекта – «1» февраля 2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с «1» 02.2023 г. по «28» 02.2023 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «28» 02.2023 г. по «03» 03.2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «13» 03.2023 г. по «31» 03.2023 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «03»04.2023г. по «24»04.2023г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком («25» 04.2023г.)
7. Внедрение улучшений (с «26»04.2023г. по «31»05.2023г.)
8. Мониторинг результатов (с «1»06.2023г. по «19»06.2023г.)
9. Закрытие лин - проекта («20»06.2023г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («30»06.2023г.)