

ПАСПОРТ ЛИН – ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса ознакомления и консультирования родителей детей с ОВЗ с коррекционно-образовательной деятельностью в ДОУ»



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 236
С.П. Шкунденкова
«01» февраля 2022г.

<p>Общие данные: Заказчик: Шкунденкова Светлана Петровна, заведующий МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово Процесс: Информирование (ознакомление) и консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ. Границы процесса: от анкетирования (опроса) родителей (законных представителей) до получения обратной связи (ответа). Руководитель проекта: Шкунденкова Светлана Петровна Команда лин-проекта: Обласова Екатерина Владимировна – старший воспитатель, Трофимова Дина Викторовна – старший воспитатель, Учитель – логопед – Козырева Анна Анатольевна, Учитель – логопед – Ткачева Наталья Николаевна, Педагог – психолог – Апаназова Марина Николаевна.</p>	<p>Обоснование выбора: 1. Во время информирования (ознакомления) и консультирования родителей (законных представителей) специалистами ДОУ тратится высокий процент рабочего времени на взаимодействие. 2. Загруженность родителей (законных представителей) на рабочем месте и нехватка свободного времени. 3. Трудоемкий процесс сбора данных (анкетирование, опрос), обработка данных, информирование (ознакомление) и консультирование родителей (законных представителей).</p>						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели:</th> <th style="width: 35%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 35%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сократить временные затраты на информирование (ознакомление) и консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ.</td> <td style="text-align: center;">42 мин. 19 сек</td> <td style="text-align: center;">26 мин. 10 сек</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Рациональное использование рабочего времени специалистами ДОУ. 2. Рациональное взаимодействие с родителями (законными представителями) путем внедрения форм онлайн – взаимодействия.</p>	Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты на информирование (ознакомление) и консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ.	42 мин. 19 сек	26 мин. 10 сек	<p>Ключевые события: 1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.02.2022г. 2. Картирование текущего состояния: 02.02.2022г. по 22.02.2022г. 3. Анализ проблем и потерь: 24.02.2022г. по 11.03.2022г. 4. Составление карты целевого состояния: 14.03.2022г. по 28.03.2022г. 5. Разработка плана мероприятий: 29.03.2022г. по 04.04.2022г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: 05.04.2022г. 7. Внедрение улучшений: 06.04.2022г. по 03.06.2022г. 8. Мониторинг результатов: 06.06.2022г. по 20.06.2022г. 9. Закрытие лин-проекта: 31.07.2022г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: с 27.06. 2022г. по 29.07.2022г.</p>
Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сократить временные затраты на информирование (ознакомление) и консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ специалистами ДОУ.	42 мин. 19 сек	26 мин. 10 сек					